

Vienošānās par 2018.gada 12.oktobra līguma Nr. 1-30/18/001/EJZF
grozījumiem nr.2

Projekts Nr. 18-08-FL01-F043.0202-000001

14.01.2019.
pie NRC «Vaivari»
12.10.2018.
Nr. 1-30/18/001/EJZF

Jūrmalā

2018.gada 26.novembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", reģistrācijas Nr.40003273900, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētājas Andas Nulles un valdes locekļa Mārtiņa Oliņa personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BūvKORE”, reģistrācijas Nr. 40103300139, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Haralda Pielēna- Pelēna personā, kas rīkojas uz uzņēmuma statūtu pamata no otras puses,

turpmāk tekstā saukti „PUSES”, vienojas par sekojošiem grozījumiem 2018.gada 12.oktobrī noslēgtā līguma Nr. 1-30/18/001/EJZF nosacījumos (turpmāk – Līgums):

1. PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar Līguma nosacījumiem izmaina Līguma pielikumā Nr.2 (Darbu izmaksu tāmju kopsavilkums un lokālās tāmes) iekļautos Darbu apjomus - pievienojot ieslēdzamos Darbu apjomus atbilstoši lokālai tāmei Nr.1 un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt darbus atbilstoši šai darbu tāmei.
2. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS ar šo vienošanos apstiprina Līgumtāmes izmaiņu koptāmi Nr. 2 (Pielikums Nr.1), palielinot Līguma summu par **EUR 8 814,81** (*astoņi tūkstoši astoņi simti četrpadsmit eiro un 81 cents*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
3. PUSES vienojas izteikt Līguma punktu 3.1 sekojošā redakcijā:
„3.1.Līgumcena saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi ir **177 631,07 EUR** (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens eiro 07 centi), turpmāk – Līgumcena, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).”.
4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek bez izmaiņām. Attiecībā uz šo vienošanos ir spēkā visi Līguma noteikumi un nosacījumi tik tālu, cik tie netiek izmainīti ar šo vienošanos. Visi vienošanās tekstā lietotie termini pilnībā atbilst līgumā lietoto terminu nozīmei un apjomam. Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo vienošanos un Līgumu, priekšroka tiek dota Līguma noteikumiem, ja šīs vienošanās attiecīgā noteikuma mērķis tieši nav bijis Līguma noteikuma grozīšana.
5. Šī papildus vienošanās sastādīta latviešu valodā, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem papildus vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

1. Līgumtāmes izmaiņu KOPTĀME Nr. 2,
2. Ieslēdzamo darbu apjoms- Lokālā tāme Nr.1.

Pušu rekvizīti	
PASŪTĪTĀJS	UZŅĒMĒJS
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"	SIA „BūvKORE”
Reģistrācijas numurs 40003273900	Reģistrācijas numurs 40103300139
Juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 AS SEB BANKA Bankas kods: UNLALV2X Konts LV13 UNLA 0010 0003 6010 1	Juridiskā adrese: "Hansas", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001 Banka: AS "Citadele banka" Kods: PARXLV22 Konts: LV20PARX0016866490001
Valdes priekšsēdētāja /A.Nulle/ Valdes loceklis /M.Oliņš/	Valdes priekšsēdētājs /H. Pielēns- Pelēns /

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs
"Vaivari"»

Projektu vadītāja
Sandra Balode

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs
"Vaivari"»

Juriste
Aija Kočane

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs
"Vaivari"»

Administratīvā departamenta vadītājs
Agris Egiļis

Līgumtāmes izmaiņu KOPSAVILKUMS Nr. 2

2018. gada 26. novembris

Objekta nosaukums: Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" teritorijas labiekārtošana (1. grupas inženierbūve)
Objekta adrese : Asaru prospekts 61, Jūrmala

N.p.k.	Līgumtāmes kods, tāmes pozīcija	Objekta nosaukums	Apjoma palielinājums, EUR	Apjoma samazinājums, EUR	Starpība palielinājums-samazinājums, EUR
1	1	Teritorijas labiekārtošana	8 814.81	0.00	8 814.81
		Kopā	8 814.81	0.00	8 814.81
		PVN 21%	1 851.11	0.00	1 851.11
		Pavisam būvniecības izmaksas	10665.92	0.00	10665.92

Pasūtītājs :

Izpildītājs :

83

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»»
Valdes priekšsēdētāja
Anda Nulle

24

2018. gada 26. novembris

Objekta nosaukums: Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" teritorijas labiekārtošana (1. grupas inženierbūve)
Objekta adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala

Ieslēdzamais apjoms

Nr. P.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu apjoms	Vienības cena EUR				Kopā EUR			Kopā uz visu apjomu EUR
				Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	
1	Grunts izstrāde uz projekta atzīmi	m3	50.32	1.75		4.06	5.81	88.06		204.30	292.36
2	Grunts izvešana k=1,4	m3	70.45			9.46	9.46			666.44	666.44
3	Segumi										
4	Esošās grunts sagatavošana seguma ieklāšanai	m2	148.00	5.99		3.85	9.84	886.52		569.80	1 456.32
5	Geotekstila ieklāšana	m2	148.00	0.39	0.70	0.12	1.21	57.72	103.60	17.76	179.08
6	Blīvētais šķembu maisījums, b=250	m2	148.00	2.69	5.72	2.08	10.49	398.12	846.56	307.84	1 552.52
7	Smiltis, b=30	m2	148.00	1.18	0.28	0.83	2.29	174.64	41.44	122.84	338.92
	Betona bruģis. Razotājs: SIA "Brikers Latvija", produkta kods: Prizma 6 bruģis komfort (bez fāzes); krāsa: pelēka; izmēri: 200x100x60 mm vai līdzvērtīgs ekvivalents	m2	148.00	3.92	6.89	2.60	13.41	580.16	1 019.72	384.80	1 984.68
8	Apstādījumu vietu sagatavošana										
9	Esošās grunts sagatavošana seguma ieklāšanai	m2	32.91	16.80		4.16	20.96	552.89		136.91	689.79
10	Meiņzene, b=600-1000	m2	32.91	4.48	10.60	2.60	17.68	147.44	348.85	85.57	581.85
	Mulča, b=50	m2	32.91	0.78	7.31	0.16	8.25	25.67	240.57	5.27	271.51
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. Darba devēja sociālais nodoklis (24.09%):											
Virszdevumi:						5%		2 911.21	2 600.74	2 501.51	8 013.47
Peļņa:						5%					400.67
Pavisam kopā:											8 814.81

Pasūtītājs :

Izpildnājs :

VIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»»
Valdes priekšsēdētāja
Anda Nulle